

**«Погоджено»**

Перший заступник голови  
Кіровоградської обласної  
державної адміністрації



А.Ніколаєнко  
2011р.

**«Затверджено»**

Перший заступник Міністра  
енергетики та вугільної  
промисловості України



І.Попович  
2011р.

**ПЛАН**


дій щодо вирішення проблемних питань ДП «Трест «Олександріярозрізобуд» з відновлення виробничої діяльності підрозділів підприємства.

№ з/п	Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання
1.	Реорганізація структури ДП «Трест «Олександріярозрізобуд» шляхом створення відокремлених підрозділів: - «Розріз «Костянтинівський» (видобуток бурого вугілля); - «Брикетна фабрика «Димитрівська» в складі якої окрема дільниця ТЕЦ-3 (переробка бурого вугілля) - рудоремонтний завод (виконання заказів з ремонту обладнання).	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд».	листопад 2011р.
2.	Перегляд штатного розкладу та планової розстановки працівників з урахуванням поетапного відновлення виробництва.	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд»	листопад 2011р.
3.	Внесення змін у статут ДП «Трест «Олександріярозрізобуд»	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд», Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами	листопад 2011р.
4.	Залучення коштів на відновлення відкачки води та осушення розрізу «Костянтинівський», будівель та споруд до експлуатації в осінньо-зимовий період в сумі 3.8 млн. грн.	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд», Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива	листопад-грудень 2011р.
5.	Реалізація майна ДП «Трест «Олександріярозрізобуд», яке не може бути задіяне в виробничому процесі та спрямування отриманих коштів на виплату поточної заробітної плати	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд», Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами	листопад-грудень 2011р.
6.	Надання оголошення про розробку ГЕО недоцільності подальшої роботи брикетної фабрики «Димитрівська»	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд»	листопад 2011р.

№ з/п	Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання
7.	Розроблення програми відновлення роботи Олександрійського рудоремонтного заводу	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд»	листопад 2011р.
8.	Розроблення інвестиційного проекту відновлення роботи розрізу «Костянтинівський» з перспективою подальшого розвитку та надання його до Держінвеспроекту	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд», Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива	грудень 2011р.
9.	Розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності подальшої роботи брикетної фабрики «Димитрівська»	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд», проектна організація	грудень 2011р. – лютий 2012р.
10.	Затвердження ТЕО недоцільності подальшої роботи брикетної фабрики «Димитрівська» та надання до Кабінету Міністрів України проект Урядового рішення про її закриття	Департамент вугільної промисловості	березень 2012р.
11.	Отримання дозвільної документації з видобування вугілля на розрізі «Костянтинівський»	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд»	листопад 2011р. – березень 2012р.
12.	Введення в роботу Олександрійського рудоремонтного заводу	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд»	лютий 2012р.
13.	Виділення брикетної фабрики «Димитрівська» із складу ДП «Трест «Олександріярозрізобуд» на підготовку до ліквідації	Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами	квітень 2012р.
14.	Фінансування у період підготовки до ліквідації брикетної фабрики «Димитрівська» за бюджетною програмою «Реструктуризація вугледобувної та торфодобувної промисловості», у тому числі погашення заборгованості по заробітній платі	Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств	квітень - грудень 2012р.
15.	Розробка проекту ліквідації брикетної фабрики «Димитрівська»	Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств, проектна організація	червень – грудень 2012р.
16.	Проведення ремонтно-підготовчих робіт для відновлення вуглевидобутку на розрізі «Костянтинівський» та їх фінансування за інвестиційним проектом	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд»	лютий – жовтень 2012р.

№ з/п	Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання
17.	Відновлення видобутку бурого вугілля.	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд»	листопад 2012р.
18.	Забезпечення споживання бурого вугілля на діючих ТЕС	Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива, Департамент електроенергетики	2012-2017р.р.
19.	Виділення розрізу «Костянтинівський» державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції	Департамент фінансово-економічної політики	2012-2016р.р.
20.	Залучення недержавних інвестицій на будівництво ТЕС на борту розрізу «Костянтинівський»	Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива	2012-2016р.р.
21.	Будівництво ТЕС на борту розрізу «Костянтинівський»	Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива, Департамент електроенергетики	2013-2017р.р.
22.	Вихід на проектну потужність розрізу «Костянтинівський» з видобутку бурого вугілля	ДП «Трест «Олександріярозрізобуд»	2017р.


В.О.директора  
ДП «Трест «Олександріярозрізобуд»



С.Зубов

**Погоджено:**

Голова Кіровоградського територіального комітету  
Профспілки працівників вугільної промисловості



М.Орел